

令和2年度広報部会の動き

目的 障害福祉サービスの広報 ガイドブック作成

5月	第一回広報部会 ・ガイドブックについて ・部会長選出 ・広報部会年間予定の確認 ・レイアウトについて意見交換 ・表紙を依頼する施設を確認 ・新規事業所の確認	
		全体会
6月	第二回広報部会 ・ガイドブックについて ・レイアウトについて	原稿作成の流れ
7月	第三回広報部会 ・ガイドブックについて ・レイアウトについて	
8月	第四回広報部会 ・ガイドブックについて ・レイアウト完成 ・ガイドブックの発送先について	8月20日(木) 各事業所に原稿確認依頼
9月		9月上旬 原稿締切 9月30日(水) アミエに原稿作成依頼
10月	第五回広報部会 ・ガイドブックについて ・粗原稿の確認について	10月14日(水) 各施設に粗原稿の確認依頼 10月28日(水) アミエへ各施設修正カ所の依頼
11月		11月12日(木) アミエにデータを貰う 確認 11月19日(木) 修正のあった事業所に原稿確認依頼 全体会
12月		12月3日(木) 修正のあった事業所から原稿回収 区役所原稿確認 12月24日(木) アミエに修正と製本依頼
令和3年1月		1月15日(金) ガイドブック完成
2月		2月 SPデザイン 音声ガイド依頼 2月 ガイドブック発送 2月 ホームページ アップロード
3月	第六回広報部会 ・ガイドブックについて ・令和2年度振り返り ・令和3年度について	